

KIM

Forum LSM Barru Kawal Proyek Miliaran Sampai Ratusan Juta yang Molor ke Tahun 2022

M.Kadri - BARRU.KIM.WEB.ID

Jan 11, 2022 - 23:43



BARRU- Proyek pembangunan gedung berlantai tiga Polres Barru Serta proyek Rehabilitasi Gedung Balai Latihan Kerja(BLK) yang ditargetkan rampung di 2021 malah molor ke tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Forum LSM Kabupaten Barru A.Agus saat ditemui oleh awak media ini disalah satu Warkop yang berlokasi Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada Selasa sore sekitar pukul 14:23 WITA(11/1/2022).

"Berdasarkan hasil pantauan teman teman Forum LSM (10/1/22) di dua titik Proyek tersebut, masih terus dikerjakan,"ucap Andi Agus yang juga di ketahui sebagai Ketua DPC Ormas LAKI Kbu.Barru.

Ia menambahkan, selain itu masih ada beberapa titik proyek di Kab Barru yang dibiayai APBD tahun 2021 molor ke tahun 2022 ini.



Sementara itu wakil ketua Forum LSM Kab.Barru Ir Samid mencontohkan, seperti pada proyek pembangunan Rehab berat kantor camat Tanete Riaja yang menelan anggaran miliaran rupiah yang dibiayai APBD tahun 2021, terlihat beberapa titik masih dalam proses pemasangan batu merah.

"Bangunan tersebut baru proses pemasangan batu merah dilantai dua dan belum ada tanda tanda akan rampung di bulan ini,"ungkap Ir. Samid ke media ini.

Melalui media ini forum LSM Kabupaten Barru berharap kepada pihak pelaksana proyek agar berkomitmen pada denda keterlambatan perhari sesuai dengan kontrak yang di sepakati.

Selain itu forum LSM akan mengawal perhitungan denda keterlambatan proyek tersebut.



Diketahui Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Baharuddin Ali saat ditemui oleh awak media ini diruang kerjanya di Kantor Pekerjaan Umum (PU).

Yang berlokasi Jl. Sultan Hasanuddin, kelurahan Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulsel pada Jumat siang sekitar pukul 13:45 WITA.(7/1/2022).

Baharuddin Ali menjelaskan, proyek tersebut akan Didenda seperseribu perhari keterlambatan dikali nilai kontrak.

Dikatakan nya pula, kegiatan ditiga titik proyek pekerjaannya terus digenjut. Hal itu terlihat saat kami melakukan sidak di tiga titik proyek secara bergiliran pada Jumat pagi, para pekerja terlihat bekerja biarpun pada hari Jum'at.

Ia juga menambahkan, jadi intinya, para rekanan atau Pelaksana ada niat baik untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Untuk diketahui Pembangunan gedung berlantai tiga Polres Barru yang berakhir 27 Desember 2021.

Seperti tertulis pada papan proyek, kontrak dimulai 30 Juni dan berakhir 27 Desember 2021, (180 hari kalender)

Dengan nilai kontrak Rp [11.765.253.000](#), bersumber dana APBD tahun 2021 dengan pelaksana PT Tiara Teknik

Gedung tersebut tepatnya di Jl Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel

Hal sama juga terjadi(Molor ke-2022) pada proyek Rehabilitasi Gedung Balai Latihan Kerja(BLK) dengan nilai kontrak Rp. [482.763.000](#) yang berlokasi di Pasar Lama, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

Dengan nomor kontrak: 04/REHAB.BLK-CK/DPUPR/XII/2021, TANGGAL KONTRAK: 06 DESEMBER 2021 JANGKA WAKTU: 25 (Dua Puluh Lima) HARI KALENDER MULAI: 06 DESEMBER 2021, BERAKHIR: 31 DESEMBER 2021

PELAKSANA: CV. IMAJI MUTIARA KARYA , CV. KONSULTAN PENGAWAS: CONSOLINDO PRATAMA.

(JNI)